
Nr. Vorgangsname Arbeit Dauer Anfang

1 Emailproxy 863.68 Stunde 277.33 Tage Mit 20.07.05

2 Grundfunktionen 12.4 Stunde 14 Tage Mit 20.07.05

3 Tooltip-Javaskript 1 Stunde 1.67 Tage Mon 25.07.05

4 Grundfunktionen PHP 2 Stunde 3.33 Tage Die 26.07.05

5 Layout 1 Stunde 1.67 Tage Mit 20.07.05

6 DB anlegen 141 Stunde 42.33 Tage Don 28.07.05

7 Datenstruktur definieren 24 Stunde 40 Tage Don 28.07.05

8 DB erstellen 2 Stunde 3.33 Tage Fre 29.07.05

9 Layout 72 Stunde 23.33 Tage Die 02.08.05

10 Background erstellen 14 Stunde 23.33 Tage Die 02.08.05

11 Allgemeine Seiten 28.48 Stunde 40.8 Tage Mon 25.07.05

12 Start-Seite 1 Stunde 1.67 Tage Mit 03.08.05

13 Legal-Info 2 Stunde 3.33 Tage Mon 25.07.05

14 Licence-Info 1 Stunde 1.67 Tage Mon 25.07.05

15 Benutzer erfassen 139.4 Stunde 115.67 Tage Mon 01.08.05

16 Use Cases 1 Stunde 1.67 Tage Mit 31.08.05

17 Sequence Diagramm 1 Stunde 1.67 Tage Mit 31.08.05

18 Persönliche Daten 14 Stunde 23.33 Tage Mon 01.08.05

19 Passwort 10 Stunde 16.67 Tage Fre 12.08.05

20 Trailversion 12 Stunde 20 Tage Fre 19.08.05

21 Rechnungsdaten 16 Stunde 26.67 Tage Mon 29.08.05

22 Layout 16 Stunde 26.67 Tage Son 11.09.05

23 Benutzer verwalten 26 Stunde 10 Tage Fre 23.09.05

24 Use Case 1 Stunde 1.67 Tage Fre 23.09.05

25 Sequence Diagramm 1 Stunde 1.67 Tage Fre 23.09.05

26 Layout ändern 6 Stunde 10 Tage Fre 23.09.05

27 Rechnungsdaten ändern 6 Stunde 10 Tage Fre 23.09.05

28 Adresse ändern 6 Stunde 10 Tage Fre 23.09.05

29 WebMail 86 Stunde 50 Tage Son 14.08.05

30 Use Case 1 Stunde 1.67 Tage Son 14.08.05

31 Sequence Diagramm 1 Stunde 1.67 Tage Son 14.08.05

32 Email verfassen 30 Stunde 50 Tage Son 14.08.05

33 Emailadressen verwalten 24 Stunde 40 Tage Son 14.08.05

34 Postfix 30 Stunde 20 Tage Sam 01.10.05

35 Postfix installieren 6 Stunde 10 Tage Sam 01.10.05

36 Postfix konfigurieren 12 Stunde 20 Tage Sam 01.10.05

37 Deamon 162 Stunde 80 Tage Die 25.10.05

38 Rechnungsstellung 48 Stunde 80 Tage Die 25.10.05

39 Update postfix DB 30 Stunde 50 Tage Die 01.11.05

40 Weiterleiten 36 Stunde 60 Tage Die 01.11.05
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